

---

	Proyectos Reportados	Municipios Reportados	Total de Municipios
<b>Nayarit</b>	59	1	21

2016

---

Total: 2

Información General del Proyecto											
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora
NAY15150400603776	Oct-056-0678 Const. De Colector Sanitario, Col. Dr. Cuestabarríos Cont. 5	2015-AYTO_17-OCT-056-0678	Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA
NAY15150400605423	Gastos Indirectos Contingencias Inv. 5 GASTOS INDIRECTOS		Nayarit	Tepic	Tepic	Urbano	Convenios	R117 Contingencias Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas	SIAPA

Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero										Avance Fisico			Observaciones	
		Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población	Avance Anual		% Avance Acumulado
Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,198,278	\$5,198,278	\$5,198,278	\$5,193,074	\$5,193,074	\$4,581,283	\$4,581,283	88.13	\$0	Metros lineales	0	0.00	90.00	Financiera: / Fisica: / Registro: RAMO 23 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 5, CAPTURADO CON FECHA 13/ABRIL/2016 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$89,625	\$89,625	\$89,625	\$89,240	\$89,240	\$89,240	\$89,240	99.57	\$0	Lote	0	0.00	100.00	Financiera: / Fisica: / Registro: Gastos Indirectos Ramo 23 Inversión 3, fecha de captura 14 de Abril de 2016.