

Total: 2

Información General del Proyecto											Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Numero de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Revisado (Reajustado)	Comprometido	Devengado	Ejecutado	Pagado	% Avance	Reintegrado		Unidad de Medida	Publicación	Avance Anual (en %)	Avance Acumulado
MN1151040404594	041-037-0710 Const. de Albergue Cultural Inv. 4	2015-MYO_17-OCT-037-0710	Yucatán	Tegic	Tegic	Urbano	Convenio	R17 Oportunidades Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OMAR PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,856,542	\$7,855,142	\$7,855,142	\$4,121,844	\$4,121,844	52.46	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE COMPLETAR FINANCIAMENTE, CONTINGENCIA ECONOMICA A RAZO 23 2015. / FERIA LA O.M. DE ALBERGUE LA OUL NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA. PROYECTO REMANENTE. / PAGADO EN CONTINGENCIA ECONOMICA A 2015, ACCORDO EMBAJADO POR \$1,718,789.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCORDACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE YUCATAN, DENTRO DEL SUPLENIDO LARGA 07/2014, RESOLUCION MEDIANTE OFICIO NO. 144/2015, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIENAFI TRIBUNAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
MN1151040404604	041-034-0709 Refugio Administrativo Inv. 4	2015-MYO_17-OCT-034-0709	Yucatán	Tegic	Tegic	Urbano	Convenio	R17 Oportunidades Económicas		23-Provisiones Salariales y Económicas OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	OMAR PUBLICAS MUNICIPALES	Urbanización	En Ejecución	2015	\$24,351,490	\$24,351,490	\$24,351,494	\$24,351,494	\$24,351,494	\$8,109,405	\$8,109,405	33.00	10	Piezas	0	0.00	66.00	Financiera: PROYECTO EN PROCESO DE COMPLETAR FINANCIAMENTE, ACCORDO EMBAJADO POR \$21,719,845.11 / FERIA LA O.M. EN EFECTIVO PERO NO SE LOCALIZO EN EL SISTEMA. PROYECTO EN PROCESO DE COMPLETAR FINANCIAR RAZO 23 CONY. ECONOMICA A 2015, ACCORDO EMBAJADO POR \$21,719,789.11 POR ORDEN DEL TRIBUNAL DE CONCORDACION Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE YUCATAN, DENTRO DEL SUPLENIDO LARGA 07/2014, RESOLUCION MEDIANTE OFICIO NO. 144/2015, DE FECHA 09 DE OCTUBRE DEL 2015, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DEL CIENAFI TRIBUNAL - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.

PRELIMINAR