

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO GLOBAL APROBADO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	NOMBRE	ESTADO MUNICIPIO RESPONSABLE	TIPO PROGRAMA PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION EJECUTORA	NUMERO PROYECTO	POBLACION BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS			TIPO GEOREFERENCIA
																				UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA	
2023	1	NAY220402199970	Proyecto de inversión	7,999,996.97	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	BACHEO DE CALLES EN VARIAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT (3RA. ETAPA)	NAYARIT / TEPIC	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417010-CP	N	0	0	150000	Metros cúbicos	990.56	990.56	1
2023	1	NAY220302131782	Proyecto de inversión	969,567.78	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DEL BARDEO PERIMETRAL DE LOS PANTEONES HIDALGO Y JARDIN DE LA CRUZ DE LA CIUDAD DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417008-CP	N	0	0	20000	Metros Cuadrados	301.84	301.84	1
2023	1	NAY220302131800	Proyecto de inversión	178,246.20	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2022	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I005-FORTAMUN	REHABILITACION DE LOSA DE AZOTEA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TEPIC, NAYARIT.	NAYARIT / TEPIC	Programa de Inversión de Mantenimiento	Urbanización	Sin identificar	Municipio de Tepic	22/MF417009-CP	N	0	0	5000	Metros Cuadrados	320	320	1

GEOREFERENCIA						FECHA INICIO	FECHA TERMINO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO		AVANCE FINANCIERO					CONTRATOS					AVANCES FISICOS		FOTOS	ESTATUS	FLUJO			
ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD			APROBADO	MODIFICADO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO	AVANCE				PORCENTAJE		
Nayarit	Tepic	Tepic	LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY	-104.86317	21.47633	09-11-2022	31-12-2022	7,999,996.97	7,996,730.26	7,996,730.26	7,996,730.26	7,996,730.26	7,996,730.26	7,996,730.26	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/16	REVESTIMINETO,INGENIERIA,CONSTRUCCION, ASESORIA S.A. DE C.V.	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	7,996,730.26	7,996,730.26	990.56	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	LAGO ERIE ENTRE LAGO HURON Y LAGO SUPERIOR, COLONIA FRACCIONAMIENTO LAGOS DEL COUNTRY	-104.861176	21.4814																						
Nayarit	Tepic	Tepic	HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS	-104.901807	21.49446																						
Nayarit	Tepic	Tepic	DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA	-104.889457	21.49958																						
Nayarit	Tepic	Tepic	DOCTOR MARTINEZ ENTRE PREPARATORIA Y 21 DE MARZO, COLONIA MENCHACA	-104.886884	21.49749																						
Nayarit	Tepic	Tepic	BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS	-104.922012	21.53059																						
Nayarit	Tepic	Tepic	BELLA ITALIA ENTRE MORELOS Y 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA LOMAS BONITAS	-104.923765	21.52627																						
Nayarit	Tepic	Tepic	EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS	-104.907156	21.51742																						
Nayarit	Tepic	Tepic	EMILIANO ZAPATA ENTRE PRADEXIS GUERRERO Y EJIDO, COLONIA HERIBERTO CASAS	-104.903712	21.51533																						
Nayarit	Tepic	Tepic	HUAJICORI ENTRE COMPOSTELA Y TUXPAN, COLONIA MORELOS	-104.903037	21.49509																						
Nayarit	Tepic	Tepic	PANTEON JARDIN DE LA CRU	-104.876938	21.53194	03-10-2022	28-10-2022	969,567.78	961,220.74	961,220.74	961,220.74	961,220.74	961,220.74	961,220.74	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/14-A	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	968,296.19	968,296.19	301.84	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances		
Nayarit	Tepic	Tepic	PANTEON HIDALGO AV. IND	-104.883177	21.50052																						
Nayarit	Tepic	Tepic	PALACION MUNICIPAL S/N	-104.89293	21.51265	17-10-2022	17-11-2022	178,246.20	175,338.20	175,338.20	175,338.20	175,338.20	175,338.20	175,338.20	Obra	MT-DGOPM-F4-2022/14-B	OSCAR RUELAS MARTINEZ	MUNICIPIO DE TEPIC NAYARIT	175,432.99	175,432.99	320	100	INICIO, PROCESO Y FIN	Terminado	Validado avances		